Untitled Gantt Project

9 janv. 2024

http://

Chef de projet

Dates du projet 3 oct. 2023 - 19 janv. 2024

Avancée0%Tâches13Ressources0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Benchmark	03/10/2023	09/10/2023
Reformulation du cahier des charges	04/10/2023	31/10/2023
Proposition technique	23/10/2023	27/10/2023
Propostion financière	23/10/2023	27/10/2023
Modélisation de la base de donées	27/10/2023	09/11/2023
Création de l'environement de travail	10/11/2023	30/11/2023
Développement	01/12/2023	15/01/2024
Développement coté adhérant	01/12/2023	08/12/2023
Dévelopmment coté strucutre	08/12/2023	15/12/2023
Développement des tournée de livraison	18/12/2023	29/12/2023
Développement coté produits	01/01/2024	05/01/2024
Développement des commandes	08/01/2024	15/01/2024
Mise en place du site	15/01/2024	18/01/2024

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources



4